E10-projektet
Nedan kommer information läggas upp löpande om hur projektet med ersättningshål, övningsområde och klubbhus framskrider.
Uppdaterat 2021-04-21
2021-04-21
Information från beställarorganisationen
· Kontraktsskrivning med entreprenör för parkeringen är inbokad till på torsdag 2021-04-22.
· Granskningshandlingarna för banan ligger ute och projektet beräknar att ha ett färdigt FFU klart i vecka 16.
· Slagburar är beställda och kommer att anläggas i samband med parkeringen, efter samråd med Kiruna GK om placering.
· Projektet ska försöka få med stora avverkningen i parkeringsentreprenaden och endast kompletterande huggning utförs av kommande banentreprenör.
2021-04-10
Information från beställarorganisationen
· Bygglov för parkering och range är inlämnat och godkänt v2105, FFU skickas ut i februari och byggstart sker i maj-juni.
· Nuvarande ”byggbaracker” ersätts med baracker som är ändamålsenliga för att bedriva Kiruna GK:s verksamhet.
· Granskningshandlingar för byggnation av golfbana utskickad till Kiruna Golfklubb 2021-03-29. Granskningssynpunkter inskickade till projektorganisationen 2021-04-09.
· Förfrågningsunderlag för ombyggnad av bana beräknas kunna skickas senast v16, tilldelning och kontrakt v22/23.
· Anbud för byggnation för parkeringen har inkommit och projektorganisationen håller på med utvärdering, upphandling av entreprenör beräknas kunna ske innan aprils utgång.
· Då rangen inte kommer att vara färdigställd till början av säsongen 2021 kommer slagburar att monteras upp bredvid hål 1. Slagnät köps in nu och planen är att entreprenör som håller i byggnation för parkeringen  monterar dem i maj/juni.
· Planen är att samma entreprenör som bygger parkeringen även åtar sig trädfällning för själva banbygget. Detta innebär att den stora avverkningen är utförd innan entreprenör för banan är igång.
2021-01-22
Information från beställarorganisationen
· Stadsarkitekten meddelar att beslut om bygglov för parkering och range tas vid nämndens möte 2021-02-04.
· Handlingar för nya bygglovet med ändrad sträckning pågår och beräknas kunna skickas in under februari.
· Omtag gällande tillstånd för avverkning är påbörjat, representant från Kiruna Kommun skickar in det nya området till SFV, det ser inte ut som att det blir någon långbänk.

