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Das Mehrgeneratlonen Bauprojekt von Polychrom in der Wilhelm-Leuschner-StraBe, Ecke San-Pietro-StraBe, nahert sich der finalen Phase.
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Ab April ziehen die Ersten ein

Mehrgenerationen-Wohnprojekt in Wilhelm-Leuschner-StraBe nahert sich der finalen Phase

Von Helena Walheim

INGELHEIM. Fast alle Woh-
nungen sind vergeben, die
sechs einzelnen Hduser auf
dem Grundstiick nehmen wei-
ter Form an: Das Mehrgenera-
tionen-Wohnprojekt in der
Wilhelm-Leuschner-Strafde,
Ecke San-Pietro-Strafie, ndhert
sich der finalen Phase. Die ers-
ten Wohnungen des genossen-
schaftlich realisierten Vorha-
bens des Polychrom Projekts 1
konnen voraussichtlich ab Ap-
ril oder Mai kommenden Jah-
res bezogen werden, die letz-
ten bis spdtestens Herbst
2025.

Richtfest muss
verschoben werden

Das Richtfest, das urspriing-
lich fiir den 23. Oktober ange-
setzt war, musste jedoch ver-
schoben werden, wie Dirk

Bohne, Vorstandsmitglied der
Genossenschaft GeWIn, diese
Woche mitteilt. Als Grund
nennt er gravierende Verzoge-
rungen im Holzbau, da die be-
auftragte Firma den geforder-
ten statistischen Nachbesse-
rungen erst noch nachkom-
men miuisse.

Die ein oder andere Schwie-
rigkeit zu bewdltigen gab es
allerdings auch schon friiher:
sowohl in der sieben Jahre an-
dauernden Planungsphase als
auch wahrend der Bauphase,
die im November 2022 be-
gann. Wie immer bei einem
solchen Projekt gebe es plotz-
lich Hiirden, die man im Vor-
feld nicht sehe. So sei gleich
zu Beginn der Bautdtigkeit
eine alte Wasserleitung ange-
baggert worden, die auf kei-
nem Plan eingezeichnet war.
,Innerhalb von Stunden wur-
de die Baugrube unter Wasser
gesetzt“, beschreibt es Bohne.

Dies hatte das Bauvorhaben
gleich um zwei bis drei Wo-
chen zurlickgeworfen. Zwi-
schenzeitlich hatte zudem der
Bauunternehmer mit Liefer-
schwierigkeiten beim Bau-
stahl zu kdmpfen. ,Und so
gab es immer wieder kleine
oder auch mittlere Schwierig-
keiten zu iiberwinden.” Mitt-
lerweile sei einiges an Zeit
aufgeholt worden, sodass von
den zuvor genannten Einzugs-
terminen ausgegangen werde.

Fast alle Wohnungen
sind vergeben

Der Fortschritt des Baus las-
se sich zum Beispiel an den
fast fertiggestellten Lauben-
gdngen erkennen, fiir die die
Firma Gemiinden verantwort-
lich ist, so das Vorstandmit-
glied. Auch wurden inzwi-
schen fast alle der insgesamt
42 Wohnungen vergeben. Eine

befand sich zuletzt noch im
Vergabeprozess, heifdt, eine
Person ist bereits in die Genos-
senschaft aufgenommen, hat
aber noch nicht ihren Eigen-
anteil von 25 Prozent des
Wohnungswerts bezahlt. So-
bald dieses Geld eingegangen
ist, wird die Wohnung als be-
legt gekennzeichnet. Frei sind
aktuell noch zwei 2-Zimmer-
Wohnungen und eine 4-Zim-
mer-Wohnung.

Ansonsten sei man zufrieden
beziiglich der Entwicklung
und der Umsetzung des Bau-
projekts, welches 2023 {ibri-
gens mit dem Umwelt- und
Klimaschutzpreis des Kreises
Mainz-Bingen ausgezeichnet
wurde. Uberzeugen konnte es
durch seine gemeinschaftlich
genutzten Bereiche, das Ener-
gie- und Mobilitatskonzept so-
wie die Verwendung umwelt-
schonender Baustoffe.

Und wie setzt sich die Be-

wohnerschaft bisher zusam-
men, sprich, geht das Konzept
des Mehrgenerationen-Woh-
nens auf? ,Bei den Mietern
haben wir einen bunten Mix
aus Singles, Paaren und Fami-
lien mit Kindern“, antwortet
Bohne. Wie immer sei bei
einem solchen Projekt die ,.al-
tere“ Generation, also die
Uber-50-J4hrigen, etwas iiber-
reprasentiert. Von anderen
Wohnprojekten wisse man
aber, dass das normal sei und
sich erst nach zehn und mehr
Jahren d&ndere. ,Trotzdem
freuen wir uns, dass es mitt-
lerweile sechs Kinder im Alter
zwischen drei und zwdlf Jah-
re bei uns gibt.“ Die Gemein-
schaftsflichen, die nach der
Vision des Mehrgenerationen-
Wohnens extra fiir Kinder ge-
schaffen werden, wollen
schliefflich auch sachgerecht
zum Toben und Spielen ge-
nutzt werden.
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