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Jan Feb März Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Lph. 2 Vorplanung Variantenuntersuchung 5 Monate Nov 22 März 23

Lph. 3 Entwurfsplanung, 

Lärmschutzgutachten
5 Monate Jun 23 Okt 23

Lph. 4 Genehmigungsplanung

Planfeststellung
18 Monate Nov 23 Mai 25

Lph. 5 Ausführungsplanung 3 Monate Jun 25 Aug 25

Ausschreibung /Vergabe 6 Monate Dez 25 Mai 26

Straßenbauarbeiten 18 Monate Jul 26 Jan 28

ÖB: Stadtspaziergänge 3 Monate Aug 22  14.10.2022

Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe 3 Monate Jun 23 Aug 23

Online-Beteiligung zu städtebaulichen 

Entwürfen,Auswertung 
10 Wochen Sept 23 Mitte Nov.

Erstellung finales städtebauliches Konzept 

Gerostraße
6 Wochen Nov 23 Dez. 23

Beschlussfassung städtebauliches Konzept, 

Abschlussveranstaltung
6 Wochen Dez 23 Feb 24

Informationsveranstaltung mit 

Fraktionsvorsitzenden + Mitglieder ASUV (FG 
10.05.2023

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und 

Verkehr
17.05.2023

Stadtverordnetenversammlung 31.05.2023

Landschaftspflegerischer Begleitplan 16 Monate Mai 22 Sept  23

Planung und Bau Verkehrsanlagen

Erstellung städtebauliches Konzept Gerostraße

Stadtverwaltung und Stadtverordnetenversammlung

Landschaftspflegerische Begleitplanung
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