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Wähler zur SVV am 29.09.2021 
Verkehrsberuhigung Altstadt Markt 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

DATUM 
2.9. 2011 

UNSER ZEICHEN 
SVBRB-66.002/SW 

IHR ZEICHEN/SCHREIBEN VOM 

Ihre Fragen möchte ich wie folgt beantworten. 

1. Wie Weit ist die Planung für die Auswechslung des Kopfsteinpflasters? 

Die Planung für das Auswechseln des Kopfsteinpflasters wurde in 
fünf Bauabschnitte unterteilt: 

1. Bauabschnitt Plauer Straße - vom Altstädtischen Markt bis zur 
Einmündung Ritterstraße 

2. Bauabschnitt Parduin vom Altstädtischen Markt bis zum Knoten 
Rathenower Straße/Bäckerstraße/Mühlentorstraße 

3. Bauabschnitt Altstädtischer Markt 

4. Bauabschnitt Knoten Rathenovver Straße/Bäckerstraße/ 
Mühlentorstraße 

5. Bauabschnitt Plauer Straße - von Einmündung Ritterstraße bis 
Anschluss Überweg Humboldhain 

Die Planungen für den 1. Bauabschnitt zur Oberflächenverbesserung 
wurden von der Verwaltung bis zum Juli 2021 inkl. der Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange durchgeführt. Ziel war, mit der 
Ausführung des 1. Bauabschnittes im Oktober 2021 zu beginnen. Im 
Juli 2021 meldeten die Stadtwerke Brandenburg eine erhöhte 
Nachfrage an Fernwärmeversorgung und eine diesbezügliche 
Planung für die Plauer Straße an. Eine genaue Bedarfsermittlung und 
eine darauf abgestimmte Ausführungsplanung zur Fernwärme-
erschließung wird nach Auskunft der Stadtwerke aber erst im 4. 
Quartal 2021 vorliegen. Für eine koordinierte Vorgehensweise 
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wurde seitens der Verwaltung entschieden, die Bauleistungen im 1. Halbjahr 2022 
zusammen mit den Stadtwerken durchzuführen.. 

2. Welche verkehrsorganisatorischen Maßnahmen plant die Verwaltung und ab wann beginnt die 
Umsetzung? 

Verkehrsorganisatorische Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung am Altstädtischen Markt 
sind aktuell rechtlich nicht möglich. Der Abschnitt vom Nicolaiplatz bis zur Brielower Straße 
ist bereits als Tempo 30-Zone ausgewiesen, eine weitere Geschwindigkeitsreduzierung ist 
rechtlich nicht umsetzbar. Einengungen des Straßenraumes sind bei Aufrechterhaltung des 
Linienbusverkehrs nicht möglich. Darüberhinausgehende Maßnahmen wurden in der SVV-
Vorlage 036/2021 dargelegt und aufgrund der weitreichenden negativen Auswirkungen 
auf das benachbarte Straßennetz in der Folge abgelehnt. Eine wesentliche Grundvoraus-
setzung für weitere Maßnahmen ist der Ausbau des Zentrumsrings einschließlich 
Verlängerung der Gerostraße. Die Verwaltung prüft gestalterische Maßnahmen, um die  
Attraktivität des Platzes und somit die Nutzung zu erhöhen. 

3. Wie hoch ist der Kostenrahmen für die Umsetzung der Maßnahmen? 

Für den 1. Bauabschnitt Plauer Straße ist von einem Baukostenanteil in Höhe von .ca. 
300.000,00 € auszugehen. Weitere 100.000,00 € werden für die Planungen der folgenden 
Bauabschnitte veranschlagt. Für die Bauabschnitte 2, 3, 4 und 5 werden für die Jahre 2022 
und 2023 weitere Mittel als Planungs- und Baukosten erforderlich. Die Gesamtkosten zur 
Umsetzung der Maßnahmen werden für die Bauabschnitte 1 bis 5 auf ca. 1,8 Millionen 
Euro geschätzt. 
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