



unser aktuelles Projekt

Inhalte des Bengo-Antrags

Ausgangspunkt	Inhalte des Antrags
<ul style="list-style-type: none">* 3 Klassenzimmer für 7 Klassen	<ul style="list-style-type: none">Bau von 4 weiteren Klassenzimmern
<ul style="list-style-type: none">Lange Arbeitswege der Lehrer:innen zur Schule, viel Stau auf dem Schulweg, verspäteter UnterrichtsbeginnHohe Fluktuation bei den angestellten Lehrkräften	<ul style="list-style-type: none">Bau von Lehrerwohnungen > diese mussten im Verlauf des Projekts (siehe Änderungsantrag) gestrichen werden, da die Kosten für das gesamte Projekt stark gestiegen sind (v.a. aufgrund der Problematik Wechselkurs)
<ul style="list-style-type: none">* SchülerInnen, die jung schwanger werden	<ul style="list-style-type: none">Aufklärungs- und Multiplikatorenprojekt für junge Männer und Frauen
<ul style="list-style-type: none">* SchülerInnen, die nicht gut sehen und folglich nicht gut lernen können	<ul style="list-style-type: none">Brillenprojekt

2022: Das Schulgelände zu Baubeginn



Das Schulgelände zu Baubeginn. Rechts in grün eines unserer vorhandenen Schulgebäude, die Halle.

2022: Baubeginn des Schulgebäudes



Ende 2022: Baustopp aufgrund von Planungsfehlern. Wechsel des Bauleiters.



Die Säulen der Außenwände des Gebäudes wurden stabilisiert.

Probleme Ende 2022

- Planung- und Konstruktionsfehler beim Bau des Schulgebäudes
- massive Wechselkursschwankungen
- Einmarsch von Russland in der Ukraine in 02/2022

2023/2024: Änderungsantrag, Fertigstellung der Klassenzimmer



Bau der Betondecke, so dass zu einem späteren Zeitpunkt noch der 1. Stock gebaut werden kann.

Baufortschritt



Fertigstellung des Schulbaus



Fertigstellung des Schulbaus



Aufklärungsprojekt – junge Frauen




Februar bis August 2023: Ausbildung von 80 jungen Frauen zu Multiplikatorinnen.



Aufklärungsprojekt – junge Männer

August 2023:
Ausbildung von 80 jungen Männern zu Multiplikatoren.



Aufklärungsprojekt – Outreach 2023



Weitergabe des erlernten Wissens
an Mitschüler:innen an ihren
Schulen als Multiplikatoren




Aufklärungsprojekt – Outreach 2023



Weitergabe des erlernten Wissens
an Mitschülerinnen an ihren Schulen



Projektausschnitt Brillenversorgung:



Projektausschnitt Brillenversorgung:



Auch die Lehrer:innen unserer Schule wurden mit Brillen versorgt. Der Bedarf war hoch.

Weiterführende Links

Homepage: www.cfzd.de

Youtubevideos

Baustelle

- <https://www.youtube.com/watch?v=pStmlic2PZk>

- <https://www.youtube.com/watch?v=6xnzOM03pV4>

Brillenprojekt

<https://www.youtube.com/watch?v=0wyAZDxJRL0>

Aufklärungsprogramm

Treffen zum Thema Sexualaufklärung mit 8 Partnerschulen

- <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=w4cUN5yHbLA>

Sexualaufklärungsprojekt

- <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=N7pj8rGHnDM&pp=ygUEQ0ZaRA%3D%3D>