



23-08-2021

Schriftelijke vragen betreft Voortgangsrapportage programma (T) huisvesting.

De fractie van LLB heeft de volgende vragen over de raadsinformatiebrief voortgangsrapportage programma (t) huisvesting:

1. Volgens de raadsinformatiebrief kan de verbouwing van het gemeentehuis niet worden uitgevoerd. In hoeverre komt de planning van de verbouwing daardoor in gevaar? Wat betekent deze vertraging voor de (tijdelijke) huisvesting van de medewerkers?
2. Is de werkgroep (t) huisvesting (vooraf) over de inhoud van deze raadsinformatiebrief geïnformeerd en is dit met hen besproken? Zo nee, waarom niet en wanneer bent u van plan met de werkgroep te gaan overleggen?
3. Waarom heeft het college deze werkgroep/ de raad niet geïnformeerd na de inschrijvingsronde?
4. Uit de raadsinformatiebrief blijkt dat advies is gevraagd aan specialisten. Waarom is de raad destijds hierover niet geïnformeerd en/of geraadpleegd?
5. Kunnen wij de beide adviezen van deze specialisten toegestuurd krijgen, gezien de controlerende taak van de raad?
6. Waarom bleef het door u genoemde "gat" onoverbrugbaar groot en wat zijn volgens het college de gevolgen daarvan?
7. Wat is volgens u de waarde van deze beide adviezen, gezien het feit dat het college heeft besloten om met de lopende aanbestedingsprocedure te stoppen?
8. Waarom is de raad niet geïnformeerd en geraadpleegd voordat het definitieve besluit werd genomen om met de lopende aanbestedingsprocedure te stoppen?
9. Hoe gaat het college om met de consequenties van dit besluit, kennelijk waren de financiële en programmatische consequenties nog niet duidelijk toen u dit besluit nam, wij willen daarover zo snel mogelijk uitleg.
10. Gaat het college met een nieuwe aanbestedingsprocedure beginnen en zo ja wanneer?
11. Over welke "uitvraag" heeft u het en in hoeverre bent u van plan om de raad te betrekken bij de totstandkoming van deze "uitvraag" en een eventuele nieuwe aanbestedingsprocedure?
12. Waarom is de Raad niet eerder van deze ontwikkeling op de hoogte gesteld?
13. Waarom is deze informatienota niet vermeld in de dagmail?
14. Tijdens de Begrotingsraad van november 2020 is namens het college gesteld dat men, vanwege de schaarste op de markt, zou gaan beginnen met de inkoop van (bouw)materialen ten behoeve van de verbouwing van het gemeentehuis. Nu blijkt er geen aannemer te zijn die de verbouwing wil of kan uitvoeren. Kon het college deze situatie voorzien in november 2020 en in hoeverre is de gemeenteraad hierover destijds juist en volledig geïnformeerd?

Volgens de raadsinformatiebrief bent u van plan om de raad zo spoedig mogelijk te informeren via een voortgangsrapportage met de peildatum 1 september 2021. De fractie van LLB verzoekt u om de antwoorden op onze vragen in deze voortgangsrapportage op te nemen.

Namens de fractie  
Leefbaar Lokaal Belang