

BID Carl-Petersen-Straße
 Soll-Ist-Vergleich 1. BID-Jahr (06.03.2021 - 05.03.2022)

Maßnahmenpaket 1 Baumaßnahmen	Soll lt. MFK	Ist	Saldo	Erläuterung
Honorarkosten Mertins Landschaftsarchitektur 1. AZ <i>brutto</i>	24.295,00 €	13.563,32 €	10.731,68 €	1
Maßnahmenpaket 2 Sonstige Kosten				
Vorkosten <i>brutto</i>	25.851,00 €	13.863,50 €	11.987,50 €	
<i>Honorarkosten Mertins Landschaftsarchitektur Entwurfsplanung</i>	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	2
<i>Honorarkosten S+H für Vorbereitung BID (inkl. Kalkulatorischer Ust. auf V</i>	10.400,00 €	10.412,50 €	- 12,50 €	
<i>Gebühren LGV</i>	3.451,00 €	3.451,00 €		
Reserve <i>brutto</i>	11.700,00 €	- €	11.700,00 €	3
Aufgabenträgervergütung <i>netto</i>	14.400,00 €	15.600,00 €	- 1.200,00 €	4
Kalkulatorisch Ust. auf Aufgabenträgervergütung	2.736,00 €	2.964,00 €	- 228,00 €	5
Gebühren Freie und Hansestadt Hamburg	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	6
Gesamtkosten 1. BID-Jahr	82.482,00 €	49.490,82 €	32.991,18 €	

Nachfolgend Berechnung für Abgleich Kontostand zum 06.03.2022

Kosten		49.490,82 €
abzgl. Kalkulatorischer Ust. Aufgabenträgervergütung		2.964,00 €
abzgl. Kalkulatorischer Ust. Auf 2. AZ Honorarkosten S+H		332,50 €
abzgl. Von der FHH einbehaltene Gebühren		3.500,00 €
	Kosten (Kontoabgänge)	42.694,32 €
Einnahmen		
BID Abgabe		117.167,23 €
	Einnahmen	117.167,23 €
	Differenz Ausgaben/Einnahmen	74.472,91 €
	Kontostand Deutsche Bank zum 06.03.2022	74.472,91 €
	Differenz	- €

Erstellt durch:
 Stadt + Handel City- und Standortmanagement BID GmbH als Aufgabenträger BID Carl-Petersen-Straße