

Bijlage 1: Ontwikkelstrategie Zeeheldenbuurt Wormerveer

Status: 13 januari 2021

Uitgangspunten:

- De cijfers bij de woonblokken op dit kaartje, corresponderen met de planning van aannemer Ooijevaar. De cijfers op dit kaartje zeggen niks over de volgorde in de planning, het is puur een locatieduiding;
- Deze aanpak van een blok conform de legenda, is gebaseerd op de definitieve keuzes van particuliere eigenaren;
- Indien één eigenaar in een woonblok heeft gekozen voor funderingsherstel, zal dit woonblok worden hersteld (geen sloop/nieuwbouw);
- Met particuliere eigenaren die via de schriftelijke verklaring hebben aangegeven (de richtprijs van) sloop/nieuwbouw op de eigen kavel te kunnen financieren en in beoogd sloop/nieuwbouw woonblok wonen, gaat Parteon in gesprek om gezamenlijk de vervolgstappen te bespreken;
- Indien sloop/nieuwbouw niet haalbaar blijkt, valt het desbetreffende woonblok terug op funderingsherstel & bodemaanpak;
- Indien een woning aan Parteon wordt aangeboden (aankoop) bestaat de mogelijkheid dat een woonblok alsnog beoogd sloop/nieuwbouw wordt. Dit speelt nu in woonblok 14b
- Aannemer Ooijevaar is verantwoordelijk voor de uitvoering en planning van funderingsherstel (en renovatie).
- De voorwaardelijke planning is in bijlage 2 opgenomen.



Legenda

Gereed

Beoogd
sloop/nieuwbouw

Beoogd sloop/nieuwbouw
(afhankelijk aankoop)

Funderingsherstel
+bodemaanpak*

* Huurwoningen Parteon
tevens grondige renovatie

parteon

Email: pbzeeheldenbuurt@parteon.nl

Website: www.zeeheldenbuurt.info