
Das magische Dreieck
Die drei Dimensionen bestimmen

jedes Projekt.
 Alle drei Dimensionen optimal zu
managen ist die hohe Kunst des

Projektmanagements

TIPP
Denke immer daran:

Sobald du an einer Seite des Dreiecks etwas
veränderst, wird sich auch an einer anderen Seite
etwas ändern. Steigende Qualitätsanforderungen

führen z.B. unweigerlich zu steigenden Kosten
und/oder Zeitanpassungen
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