

Stadt Brandenburg an der Havel, Klosterstraße 14, 14770 Brandenburg an der Havel

An die Mitglieder
der Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Brandenburg an der Havel

STADT BRANDENBURG AN DER HAVEL
DER OBERBÜRGERMEISTER

AUSKUNFT ERTEILT
Bürgermeister Michael Müller

Dienstszitz im Altstädtischen Rathaus
Altstädtischer Markt 10
14770 Brandenburg an der Havel

Tel.: +49 (0)3381 58 72 00
Fax: +49 (0)3381 58 72 04
E-Mail: buergermeister@
stadt-brandenburg.de

**Anfrage Nr. 196/2022 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 19.08.2022 zur SVV am 28.09.2022 zur Umsetzung des
Beschluss 264/2020 - barrierefreier Zugang zu den Werkstätten
der Lebenshilfe in der Potsdamer Landstraße**

DATUM

16. SEP. 2022

UNSER ZEICHEN
SVBRB-66.001/SVV

IHR ZEICHEN/SCHREIBEN VOM

Sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete,

Ihre Anfrage zum Stand der Umsetzung des Beschlusses 264/2020
beantworte ich wie folgt:

1. Warum wurde der Beschluss 264/2020 bisher nicht umgesetzt?

Der Beschluss konnte aus Personalgründen nicht umgesetzt werden,
da Bearbeiter in der Coronahilfe eingesetzt werden mussten, was einen
Bearbeitungsstau bei verschiedenen Projekten zur Folge hatte. Zudem
brachten mehrere Ausschreibungen zur Vergabe der
Planungsleistungen keine Angebotsrückläufe.

2. Wann ist aktuell eine Umsetzung geplant?

Die Umsetzung war zunächst für 2023 vorgesehen.

Gleichzeitig beginnt 2023 durch den Landesbetrieb Straßenwesen der
Abriss der Brücke über die Gleise der Deutschen Bahn in der
Potsdamer Straße.

In diesem Zusammenhang wurde durch den Landesbetrieb mitgeteilt,
dass Teile der Potsdamer Landstraße als Baustelleneinrichtung,
Lagerflächen und Transportstrecke für das Abrissmaterial der
Brückenwiderlager benötigt werden.

Ein Teilbereich des neuen Gehweges gehört zudem zum Bauumfang
des Landesbetriebes (ca. 80 m im Einmündungsbereich zur
Bundesstraße) und wird im Zuge des Umbaus der Einmündung
hergestellt.

Der Landesbetrieb teilte bereits mit, dass er die Herstellung des
Gehweges erst nach Abschluss seiner Arbeiten für sinnvoll hält, um
unwirtschaftliche Überschneidungen und Beeinträchtigungen des
Baugeschehens beider Projekte zu vermeiden.


BANKVERBINDUNGEN
Mittelbrandenburgische Sparkasse
IBAN: DE55 1606 0000 3611 6600 26
BIC: WELADED1PMB

Brandenburger Bank
IBAN: DE81 1606 2073 0000 5055 60
BIC: GENODEF1BRB

Postbank Berlin
IBAN: DE65 1001 0010 0651 8191 09
BIC: PBNKDEFF100

Steuernummer: 048/144/00560
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE 13 ZZZ 00000018553

DATENSCHUTZ
Hinweise zur Datenverarbeitung und
zum elektronischen Schriftverkehr:
www.stadt-brandenburg.de/datenschutz



Die Beendigung des 1. Bauabschnittes (Erneuerung der südwestlichen Richtungsfahrbahn der Potsdamer Straße einschl. Knotenbereich Potsdamer Landstraße) ist bis April 2025 vorgesehen. Solange kann seitens der städtischen Verwaltung mit dem Gehwegbau nicht gewartet werden. Deshalb wird angestrebt, die parallel zur Potsdamer Straße verlaufende Trasse des Gehwegs 2023 herzustellen und den Einmündungsbereich zumindest provisorisch nutzbar zu machen bis der Straßenanschluss komplett durch den Landesbetrieb erfolgt. Die Fachverwaltung wird sich mit dem Landesbetrieb dahingehend abstimmen.

Freundliche Grüße

i. V.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Müller', written in a cursive style.

Michael Müller
Bürgermeister