

# Zeitplan

- ✓ Bürgerversammlung in Haaren (Kurzvorstellung der Bausteine und des Prozesses(kein Auftaktworkshop!)) 10/23
- ✓ Erarbeitung von Karten/SWOT etc. 11/23
- ✓ Einrichtung einer digitalen Plattform (Ergebnisse, Prozessstand, Kommunikation, Austausch, Anregungen, etc.) 12/23
- Abstimmungsgespräche mit den Anliegern, Eigentümern, Kirchengemeinde, Schule etc. 02/24
- Anfertigung der Gestaltungsvarianten und Skizzen 02/24
- Bürgerwerkstatt zur Vorstellung/Diskussion der Varianten 03/24
- DIEK-Bericht und Anpassung der Varianten 04/24
- Präsentation Politik 05/24
- Abstimmung Bez. Reg. 06/24