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EINFUHRUNG

Kybernetik: Begriff, Geschichte, Beispiele

Ethik in der Arbeitswelt, flow und Bewusstseinswandel

Grundsatzliches
* Erarbeitung in Workshops

* Berater gibt die Methoden vor, steuert den Prozess, moderiert die
Workshops und gibt fachlichen Input.

* Schulung und Beratung erfolgt moglichst an Praxisprojekten.

Planung der Projektierung

Aufbau eines Projektmanagementsystems

Nach HOAI betrifft dies im Wesentlichen die Leistungsphasen 1 - 7.

Die Projekte sollten noch nicht begonnen sein.

* Bildung sinnvoller Arbeitspakete
* Ermittlung des Zeitbedarfs der einzelnen Arbeitspakete unter

Verwendung geeigneter Zeitansatze (Erfahrungswerte)

* Netzplan unter Einbeziehung aller Planungsbeteiligter und aller
relevanter Rahmenbedingungen
* Balkenplan mit Kapazitatsausgleich
* Entwicklung eines Controllings fir die Planungsteams
(Mitschreibung)
* Folgen fiir die Bauvertrage
* Folgerungen fiir die Arbeitsbedingungen, z.B. Controlling und

Vereinbarungen der Mitarbeiter untereinander

Planung des Bauablaufes

Aufbau eines Projektmanagementsystems

Nach HOAI betrifft dies im Wesentlichen die Leistungsphasen 6 - 8.
Die Projekte sollten noch nicht begonnen sein.

*  Bildung baustellentypischer Arbeitspakete

*  Ermittlung des Zeitbedarfs der einzelnen Arbeitspakete unter

Verwendung geeigneter Zeitansatze (Zeitwerte nach KOPF)
* Netzplan unter Einbeziehung aller Beteiligter und aller

relevanter Rahmenbedingungen

* Balkenplan mit Kapazitatsausgleich

* Entwicklung eines Controllings fir die Planungsteams
(Mitschreibung)

* Folgen fiir die Bauvertrage

* Folgerungen fir die Arbeitsbedingungen, z.B. Controlling und

Vereinbarungen der Mitarbeiter unter einander






