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GRUNDLAGE

- teamBAU
eine Bausoftware, basierend auf dem kybernetischen

Produktions-Planungs-Gedanken

Prozesse steuerbar machen

Produktionsplanung ist Planung mit konkreten Aufwandswerten
Die Kenntnis der Aufwandszeiten ist zwingende Voraussetzung fir
die Steuerung

Nur in Verbindung der Aufwandszeiten mit gleichmaRig tberschau-

baren Auftragsgréen wird vorausschauende Steuerung moglich

PRODUKTION STEUERN

Es geht nur liber den Produktionsplan

- Plane und LV allein reichen nicht aus

. Die sinnvolle Aufgliederung in Arbeitsschritte setzt teamBAU fir al-
le Bearbeitungsphasen voraus

. Im Zusammenspiel mit den Zeitvorgaben in der Leistungsposition
entsteht ein variables Kapazitats-Modell zur Unterstiitzung der
Steuerungsmechanismen

. Zusammen mit PowerProject wird durch den permanenten und bi-
direktionalen Austausch von Informationen daraus ein echtes Bau-

stellen-Werkzeug

- Arbeitspakete bilden die Grundlage

. Beliebige Anzahl und Struktur, die automatisch immer wieder in ei-

ner Summe mindet.

. Uberschaubare Vorgénge, die es erméglichen, Kapazitit und Pro-

duktivitat ausreichend genau zu ermitteln

. Das Schwingungsverhalten beziglich dieser Parameter kann so vi-

sualisiert werden

. Eine standige Bewertung von Fertigstellung und Produktivitat wird

auf einfache Weise erméglicht

MARKT = PREIS-INFORMATION

Uber den Markt informiert sein ...

- Erfordert keinen 7. Sinn, sondern eine eigene Statistik

. Preisbestimmende Komponenten abgerechneter Objekte fiihren
zu einer aktuellen Darstellung der Preisentwicklung in Deutsch-
land

. Die Preiskurve wird seit 1970 vom KOPF-Institut in Analogie zum
Statistischen Bundesamt gepflegt

. Seit einigen Jahren sorgt Klaus Poppensieker, Bauprozess-

Steuerung fir die Grundlage des ProPreis-Moduls in teamBAU
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