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Kurzvortrag

,Entwickeln, Planen, Bauen und Nutzen als integrierter Prozess mit
Building Information Modeling“

Inhalte in Stichpunkten

. Der Multiprojektraum als Kommunikationsplattform fir alle
Projektbeteiligten

. Der iBOB als intelligentes Konstruktionselement und Arbeitspaket

. Die 4D Timeline
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Aufgaben im BIM-Prozess

01-Projektentwicklung ®02-Planen ®=03-Bauen m04-Nutzen Uber den Referenten
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Grundsatzliches

Uberschreitungen von Budgets u. Terminen sowie Qualititsmangel
sind Auswirkungen, die sich in nahezu allen Bauprojekten wiederfin-
den. Der Beitrag zeigt auf, wie am Beispiel von Bauteilen u. Arbeits-
paketen im Bauwerksmodell die durchgangige Projektplanung u. —
steuerung ganz ohne Medienbriiche moglich ist u. unterstitzt so die
Vernetzung aller Beteiligten.

Bausteine d. vernetzten BIM-Modells

Innovative Softwareanwendungen zum vernetzten Arbeiten

Einheitliche Datenstandards

Open BIM Lésungen

Zentrales Datenmodell
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Dipl.-Ing. Bernhard Bayer ist Ge-
schéftsfiihrer der BIB GmbH. Seit
den 70er Jahren arbeitet er an Lo-
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sungen fir die Projektentwicklung
10,00% und Baukostenermittlung im

Schlusselfertigbau.

Seine integrierte BIM-L6sung wur-

de in Paris mit der Goldmedaille

30,00%

des BATIMAT Innovationspreises

2013 ausgezeichnet.
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