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Bauteile und Arbeitspakete im Bauwerksmodell 

  

 

Dipl.-Ing. Bernhard Bayer 

BIB GmbH 

In der Spöck 8 

77656 Offenburg 

Kurzvortrag 

„Entwickeln, Planen, Bauen und Nutzen als integrierter Prozess mit 

Building Information Modeling“ 

Grundsätzliches 

Überschreitungen von Budgets u. Terminen sowie Qualitätsmängel 
sind Auswirkungen, die sich in nahezu allen Bauprojekten wiederfin-
den. Der Beitrag zeigt auf, wie am Beispiel von Bauteilen u. Arbeits-
paketen im Bauwerksmodell die durchgängige Projektplanung u. –
steuerung ganz ohne Medienbrüche möglich ist u. unterstützt so die 
Vernetzung aller Beteiligten.  

Inhalte in Stichpunkten 

Aufgaben im BIM-Prozess 

Bausteine d. vernetzten BIM-Modells 

Über den Referenten 

 

Dipl.-Ing. Bernhard Bayer ist Ge-

schäftsführer der BIB GmbH. Seit 

den 70er Jahren arbeitet er an Lö-

sungen für die Projektentwicklung 

und Baukostenermittlung im 

Schlüsselfertigbau. 

 

Seine integrierte BIM-Lösung wur-

de in Paris mit der Goldmedaille 

des BATIMAT Innovationspreises 

2013 ausgezeichnet. 




