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Asta Development GmbH
Professionelle Projektmanagement Software

Asta Powerproject
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Teil der englischen Eleco Soft, seit 1989 in Deutschland vertreten
Entstanden aus eigenem Bedarf an Software zur Planung von
Bauzeiten, daher starke Verbreitung im Bauwesen

heute Software im Multiuser- / Multiprojektmanagement

Konzept

+ Formerly known as ,,Bauzeitenplan” -
Das GANTT Verstdndnis von Asta Powerproject
+ der Projektdreiklang:
+ Stakeholder
+ Verantwortlichkeiten
+ Informationen
+ Dynamik

+ Aktualitat

-

-

-

-

-

+ jeder Stakeholder hat eine selektive Wahrnehmung -

intuitive Bedienung mit den richtigen Mitteln schafft Akzeptanz

partielle Hierarchien missen in Planungssoftware umsetzbar sein -

detailliertes Rechtemanagement ein Muss

alle relevanten Projektinformationen brauchen einen Platz -
offene Architektur schafft Ordnung

spezifische Ansichten machen komplexes kompliziert
Veranderungen einpflegen, Folgen abschatzen und dokumentieren

alle Beteiligten auf einem Stand

Umsetzung

Unterstiitzende Verfahren in Asta Powerproject
+ dezentrale Ablauforganisation
+ Szenarienanalyse unter Komplexitatsbedingungen

«+ ldentifikation von Optimierungspotentialen in komplexen

Prozessen
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nacheinander arbeitende Gewerke informieren sich untereinander
Uber die Fertigstellung eines bestimmten Abschnittes und geben
den Bereich frei / akzeptieren, dass Vorleistungen fiir eigene Leis-
tung erbracht wurden

individuelle Bewertung einzelner Vorgangswahrscheinlichkeiten,
hochgerechnet auf das gesamte Projekt, ergeben einen
,Zielkorridor” fir die geplante Fertigstellung

graphische Darstellungsvarianten eines zeitlichen Ablaufs bieten
bessere Ubersichten auf komplexe Abfolgen und heben Briiche und
Stillsténde deutlicher hervor

BegonneniFertig

i Ja

Bezeichnung

| S—

1 Raum 1 begonnen
Raum 1 fertig
Raum 2 begonnen

Raum 2 fertig

Raum 3 begonnen

(=2 TREN IR  FEI (N ]

Raum 3 fertig






