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♦ intuitive Bedienung mit den richtigen Mitteln schafft Akzeptanz 

♦ partielle Hierarchien müssen in Planungssoftware umsetzbar sein - 

detailliertes Rechtemanagement ein Muss 

♦ alle relevanten Projektinformationen brauchen einen Platz - 

offene Architektur schafft Ordnung 

♦ jeder Stakeholder hat eine selektive Wahrnehmung -  

spezifische Ansichten machen komplexes kompliziert 

♦ Veränderungen einpflegen, Folgen abschätzen und dokumentieren 

♦ alle Beteiligten auf einem Stand 

♦ Formerly known as „Bauzeitenplan“ -  

 Das GANTT Verständnis von Asta Powerproject 

♦ der Projektdreiklang: 

♦ Stakeholder 

♦ Verantwortlichkeiten 

♦ Informationen  

♦ Dynamik 

♦ Aktualität 

Asta Powerproject 

 Bauzeitenplanung - Informationsverarbeitung -  

Produktivität  
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Einführung 

Asta Development GmbH 

Professionelle Projektmanagement Software 

Asta Powerproject 

 

♦ Teil der englischen Eleco Soft, seit 1989 in Deutschland vertreten 

♦ Entstanden aus eigenem Bedarf an Software zur Planung von  

Bauzeiten, daher starke Verbreitung im Bauwesen 

♦ heute Software im Multiuser- / Multiprojektmanagement  

♦ nacheinander arbeitende Gewerke informieren sich untereinander 

über die Fertigstellung eines bestimmten Abschnittes und geben 

den Bereich frei / akzeptieren, dass Vorleistungen für eigene Leis-

tung erbracht wurden 

♦ individuelle Bewertung einzelner Vorgangswahrscheinlichkeiten, 

hochgerechnet auf das gesamte Projekt, ergeben einen 

„Zielkorridor“ für die geplante Fertigstellung 

♦ graphische Darstellungsvarianten eines zeitlichen Ablaufs bieten 

bessere Übersichten auf komplexe Abfolgen und heben Brüche und 

Stillstände deutlicher hervor 

 

 

Konzept 

Unterstützende Verfahren in Asta Powerproject 

♦ dezentrale Ablauforganisation 

♦ Szenarienanalyse unter Komplexitätsbedingungen 

♦ Identifikation von Optimierungspotentialen in komplexen  

Prozessen 

 

Umsetzung 




