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*  Netzplan unter Einbeziehung aller Planungsbeteiligter  und aller  

    relevanter Rahmenbedingungen 

*  Balkenplan mit Kapazitätsausgleich 

*  Entwicklung eines Controllings für die Planungsteams                     

   (Mitschreibung) 

*   Folgen für die Bauverträge 

*   Folgerungen für die Arbeitsbedingungen, z.B. Controlling und  

    Vereinbarungen der Mitarbeiter untereinander  

Aufbau eines Projektmanagementsystems 

 

Nach HOAI betrifft dies im Wesentlichen die Leistungsphasen 1 - 7. 

Die Projekte sollten noch nicht begonnen sein.  

 

*  Bildung sinnvoller Arbeitspakete  

*  Ermittlung des Zeitbedarfs der einzelnen Arbeitspakete  unter  

     Verwendung geeigneter Zeitansätze (Erfahrungswerte) 

Beratungsprozess 

 Planung der Projektierung und des Bauablaufes 

bKB 
Beratung für Kybernetik im Bauwesen 

Prof. Gottf ried Faulstich 

Architektin Grit Ehser 

99084 Erfurt, Kreuzsand 1 

Tel. +49 561 6902 2861  

mail@kybernetik-bauwesen.de 

W ww.kybernetik-bauwesen.de 
© 11/2013 

EINFÜHRUNG 

* Kybernetik: Begriff, Geschichte, Beispiele 

* Ethik in der Arbeitswelt, flow und Bewusstseinswandel 

Grundsätzliches 

*  Erarbeitung in Workshops 

*  Berater gibt die Methoden vor, steuert den Prozess,  moderiert die               

  Workshops und gibt fachlichen Input.  

*  Schulung und Beratung erfolgt möglichst an Praxisprojekten. 

*   Balkenplan mit Kapazitätsausgleich 

*  Entwicklung eines Controllings für die Planungsteams              

   (Mitschreibung) 

* Folgen für die Bauverträge 

* Folgerungen für die Arbeitsbedingungen, z.B. Controlling und  

 Vereinbarungen der Mitarbeiter unter einander  

 

Planung der Projektierung 

Aufbau eines Projektmanagementsystems 

 

Nach HOAI betrifft dies im Wesentlichen die Leistungsphasen 6 - 8. 

Die Projekte sollten noch nicht begonnen sein.  

 

*  Bildung baustellentypischer Arbeitspakete  

*  Ermittlung des Zeitbedarfs der einzelnen Arbeitspakete   unter   

   Verwendung geeigneter Zeitansätze (Zeitwerte  nach KOPF) 

* Netzplan unter Einbeziehung aller Beteiligter und  aller   

  relevanter Rahmenbedingungen 

Planung des Bauablaufes 




