Checklistensystem

,Planen und Bauen*
Routinen des Planungsteams im Planungs- und
Bauprozess

Checklistensystem

,Baukostensenkung und Rentabilitat*
Wirtschaftliche Optimierung vom Start bis zur
Nutzung

,,Baukybernetische Projekt- und
Produktivitatsoptimierung"
Darstellung und Erlauterung der Methodik
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Der Zusammenhang von Projektoptimierung und Produktivitat




Vielzahl der Elemente

Probleme der Sachebene /” Vielzahl der Systeme
Projektebene \Vernetzung
Management- Unberechenbarkeit der Prozesse
\ebene /Einfl[]sse der Umwelt

\Koordination der Spezialisten

Material (Elemente)

Das Erforderliche Wissen Systeme
mentale —
Kernproblem Ressourcen Organisation
Komplexitat

. \ Positiv bei Routinen
und die Erfahrung -~

<~ Negativ bei Innovationen
Folgen Probleme der

. Personalebene Vergessen
Mangelnder Zielkatalog

Mangelnde Dekomposition (Dorner)
Unklare Zielkonflikte (Dorner)
Ubervereinfachung

Verhalten

Improvisation statt Systematik

Mangelnde Kooperationsbereitschaft

Die Probleme/Aufgaben als Basis fiir die Checkpunkte



generell: Checklistensystem "Planen und Bauen"
generell: Checklistensystem "Baukostensenkung und Rentabilitat"
generell: Mitkalkulation der Planungsproduktivitat

A
~ N
Systematischer Zielkatalog
100% Alternativen fur Qualitat, Quantitat, Kosten, Rentabilitat, Zeit und Organisation
— Funktionales Raumschema
— Funktionendiagramm der Baubeteiligten
— Wertanalysen der Subsysteme
— Wertanalysen der Bauteile, der Erschliefung und Optimierung der Hohenlage

- — Zeitplan der Planung (KOPF)
8 Vorbereitung der Vergabe mit Alternativ- und Eventual-Positionen
g Einteilung der LV in Arbeitspakete (KOPF)
o Checklisten + "Massenermittiung mit System" (Hasenbein)
CIJ Bauzeitplan, Teil-Zeitplane (KOPF)
7] Offentlicher Wettbewerb mit zusétzlicher Aufforderung (KOPF)
g’ Verhandlungen und Werkvertrage (KOPF)
o
'dé —— Mitkalkulation der Gewerke und Storungsbeseitigung (KOPF
=
o
o | | | | R

Konzept- Vor- Entwurf und Ausfiihrungsplanung Vorbereit. Bauzeit Nutzung

Alternativen entwurf u. Vergabe

Die Chancenkurve der Optimierung mit den Methoden



Leistungsphasen HOA| = 0/1 2 3 4 5 6 7 8 9
Architekt 11.1-11.14)|211.-2.1.6(3.1.1.-3.1.6/4.1.1-41.2|51.1-5.1.4/6.1.1-6.1.5|71.1-7.1.3| 8.1.1-8.1.9 9.1.1
Behorden 1.3.1-1.3.9

Versorgungsunternehmen 1.41-148

Statiker 1.2.1 221 3.21 421 5.21 6.2.1 7.21 8.21 9.2.1
Fachingenieur Heizung, Liftung, Sanitar 1.2.2 222 3.2.2 422 5.2.2 6.2.2 7.2.2 8.2.2 F9.22
Fachingenieur Elektro 1.2.3 223 3.23 423 523 6.2.3 7.2.3 8.2.3 J
Gartenarchitekt 1.24 224 3.24 424 5.24 6.2.4 7.24 8.24
Innenarchitekt 1.2.5 225 3.25 425 5.2.5 6.2.5 7.2.5 8.2.5

Sonstige Fachingenieure und Gutachter 4.2.6

Vermessung Grundstiick 1.2.6

Vermessung / Bestandsaufnahme Altbau 1.2.7

Baugrundgutachten 1.2.8 8.2.7
Holzschutzgutachten 1.2.9 8.2.8
Schallschutzgutachten Modernisierung 1.2.10

Naturstein-, Ziegel- und Putzgutachten 1.2.11

Gewerke 8.3.1-8.3.25

Die Inhaltsmatrix der Checklisten ,,Planen und Bauen*

Mit 151 Checklisten bzw. ca. 5.400 Checkpunkten

Kernziel: Vollstandigkeit der Routinen des gesamten Planungsteams als Qualitatssicherung




Leistungsphasen HOAI —- | "0" 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Architekt + Freianlagen 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
2 Statiker 2.1 2.2 23 2.4 2.5 2.6

3 Faching. Heizung/Luftung 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

4 Faching. Sanitar 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

5 Faching. Elektro 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

6 Faching. Vermessung 6.1

Die Inhaltsmatrix ,,Baukostensenkung und Rentabilitat*

Mit 45 Checklisten bzw. ca. 1.400 Checkpunkten
Kernziel: Optimierung der Wirtschaftlichkeit




Welche Aspekte haben die Checkpunkte?

Ziele des Bauherm.
Ist-Zustande und feste Vorgaben.
Probleme und Zielkonflikte.

Losungsvorschlage.
Folgeerscheinungen und Vernetzungen .

Alternativen.
Gesetzmaligkeiten.
Methoden.

Ausstattungs- und sonstige Details.
Vernetzungen mit anderen Planern.

Gesetze, Verordnungen, DIN-Normen.
Bauherren-Aufgaben.
Produktivitatssteigerung.



