Das magische Dreieck
Die drei Dimensionen bestimmen
jedes Projekt.
Alle drei Dimensionen optimal zu
managen ist die hohe Kunst des
Projektmanagements
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